

Portada.-

**REUS**

## L'aturada de les obres de la biblioteca provoca un sobrecost de 193.000 euros

Han estat gairebé cinc anys parades, i la inversió final del projecte s'eleva a uns tres milions d'euros. **P8**

Pàgina 8.-

# La biblioteca tindrà un sobrecost de 200.000 euros per l'aturada de l'obra

Es reprenen les obres de finalització de l'equipament i urbanització de l'entorn, amb la previsió d'obrir portes durant la tardor

Susanna Cases

La paralització de les obres de la biblioteca Pere Anguera durant quasi 5 anys comportarà un sobrecost d'uns 193.000 euros per les finances municipals. Segons les dades de l'Ajuntament de Reus, la inversió final al conjunt del projecte serà d'uns 3 milions d'euros.

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, acompanyat de diversos representants municipals, va seguir ahir l'inici dels treballs per finalitzar el nou equipament de Mas Iglesias, que està previst que obri portes abans que s'acabi l'any.

Executat el projecte en un 93%, ahir mateix van iniciar-se les tasques necessàries per posar en marxa l'equipament, com l'estesa de fibra òptica i les escames de serveis. L'Ajuntament de Reus disposa d'una reserva d'1,2 milions d'euros per acabar l'equipament en dues fases.

En aquesta primera fase, segons va explicar ahir l'alcalde, es destinaran 868.000 euros per acabar l'edifici, pagar el deute pendent amb els proveïdors -d'uns 400.000 euros-, urbanitzar l'entorn i equipar el vestíbul, la biblioteca infantil, la sala de préstec, la sala de revistes, la sala polivalent, la sala de reunions, la zona de catalogació, els despatxos i els equips informàtics. «La previsió és acabar les obres



L'alcalde, Carles Pellicer, i representants municipals van seguir ahir l'inici dels treballs.

■ La inversió final al conjunt del projecte de Mas Iglesias serà d'uns 3 milions d'euros

a l'estiu per poder obrir la planta baixa i l'altell amb el fons de l'historiador Pere Anguera a la tardor», va detallar ahir Pellicer.

En una segona fase, prevista al

2016, es destinarien 350.000 euros per enllestir els treballs pendents de la segona planta, que afecten a la sala de fons general. Quedaria pendent, per una altra fase, el soterrani.

«També es faran petites adequacions per la provisionalitat de la situació -no obrirà al 100% i la col·locació del mobiliari», va explicar ahir l'arquitecte municipa

pal, Gabriel Bosques.

«A banda d'uns treballs lògics produïts pel fet de la paralització de l'obra i algun acte vandàlic, hem tingut sort que l'edifici s'ha conservat bé», va comentar ahir Joan Tous, arquitecte de l'edifici. «Més enllà dels acabats, repassos i la posada en marxa de les instal·lacions, farem alguna petita adaptació per aquest ús de la

primera fase, com cobrir aquest espai de sostre per sectoritzar la climatització», va avançar.

**Inversió**

Així, segons confirmen fonts municipals, el conjunt de la primera fase de les obres representa una inversió de 2.735.480 euros: 2.518.496 per l'edifici, 120.395 euros destinats al mobiliari, 36.300 per urbanitzar l'entorn i 60.289 per instal·lar la fibra òptica, les escames, etc.

Per la seva banda, el conjunt de la segona fase representa 264.520 euros i inclou el mobiliari i l'equipament de la primera planta.

«Anem en una línia molt més moderna, d'incloure altres serveis. Serà una biblioteca, però molt més interactiva i crec que ha de tenir altres equipaments i serveis», va deixar entreveure ahir Pellicer sobre els usos del nou equipament, que també destinarà un espai a l'Associació de Veïns de Mas Iglesias.

El projecte de la biblioteca Pere Anguera es va redactar l'any 2009 i a l'octubre d'aquell any van començar les obres, amb un import d'adjudicació de 2.052.000 euros. Els treballs van quedar aturats al 2011 i s'han reprès quasi cinc anys després, amb nombrosos entrebancs entremig i fins i tot la fallida de la constructora.